

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DERMOSARI TAHUN 2019

NO	URAIAN TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	18 Oktober 2018
2.	Pembentukan Panitia	19-28 Oktober 2018 (10H)
3.	Pelantikan Panitia	19-28 Oktober 2018 (10H)
4.	Penyusunan, Pengajuan, dan Pencairan Biaya Pilkades	29 Oktober-27 November 2018 (30H)
5.	Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa	30 Oktober-10 November 2018 (12H)
6.	Pendataan, Pemutakhiran, dan Validasi Data Pemilih	7 November-6 Desember 2018 (30)
7.	Penetapan DPS	7 Desember 2018
8.	Pengumuman DPS	8-10 Desember 2018 (3H)
9.	Usulan Perbaikan DPS dan Pemilih Tambahan	11-13 Desember 2018 (3H)
10.	Pencatatan data Pemilih Tambahan	14-16 Desember 2018 (3H)
11.	Pengumuman DPTambahan	17-19 Desember 2018 (3H)
12.	Penetapan DPT yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa	20 Desember 2018
13.	Pengumuman DPT	21 Desember 2018
14.	Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	08 November 2018
15.	Pendaftaran bakal calon Kepala Desa	11-19 November 2018 (9H)
	<i>Perpanjangan waktu pendaftaran apabila bakal calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang.</i>	20-28 November 2018 (9H)
16.	Penyaringan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa	20 November-9 Desember 2018 (20H)
	<i>Perpanjangan waktu pendaftaran apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang</i>	20 November-9 Desember 2018 (20H)
	<i>Pelaksanaan Seleksi Tambahan apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang</i>	20 November-9 Desember 2018 (20H)
17.	Pengumuman Hasil Penyaringan	10-12 Desember 2018 (3H)
18.	Tanggapan masyarakat atas Bakal Calon	10-12 Desember 2018 (3H)
19.	Pemberian jawaban atas tanggapan Masyarakat	13-15 Desember 2018 (3H)
20.	Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan	16 Desember 2018
21.	Panitia melaporkan hasil penyaringan kepada BPD	17-18 Desember 2018
22.	Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih	19 Desember 2018
23.	Pengumuman Calon Kepala Desa yang berhak dipilih	20 Desember 2018
24.	Pengundian Nomor Urut	21 Desember 2018
25.	Pengadaan Logistik : Cetak surat undangan, dll.	22 Des-30 Januari 2019
26.	Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara	31 Januari-6 Pebruari 2019
27.	Penyampaian surat undangan kepada pemilih	1-6 Pebruari 2019 (-3)
28.	Penyiapan TPS	7-8 Pebruari 2019 (H-1)
29.	Kampanye	3-5 Pebruari 2019 (3H)
30.	Masa tenang	6-8 Pebruari 2019 (3H)
31.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	9 Pebruari 2019
32.	Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD	10-16 Pebruari 2019 (7H)
33.	Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD	17-19 Pebruari 2019 (3H)
34.	Penyampaian Usulan Pengesahan kepada Bupati	20-23 Pebruari 2019 (4H)
35.	Penetapan Keputusan Bupati	24 Feb-25 Maret 2019 (30H)
36.	Pelantikan Kepala Desa	26 Mar - 18 April 2019 (± 30H)